



Microsoft®

# Project Professional 2010

Microsoft®

# Project Standard 2010

Version Comparison



جدول زیر امکانات جدید Microsoft Project 2010 را نشان می دهد. همچنین در این جدول امکاناتی که در Microsoft Project 2010 نسبت به نسخه های قبلی ارتقاء یافته قابل مشاهده است.

موجود      ارتقاء یافته      افزوده شده



Project Standard  
2010/Project  
Professional 2010

2007

2003

## Getting Started



### رابط کاربری آسان

افزایش اثربخشی با منوی های جدید با ساختار تب مانند تا سریعاً ابزار پراجکت و کنترلها را یافته و استفاده نمایید. میتوان ساختار منو را با اضافه و حذف تبها و ایجاد گالریهای سفارشی تغییر داد



### راهنمای مفهومی

به راحتی و با سرعت درباره ابزارها ، نوار وضعیت و ..... موارد و مفاهیم قابل دستیابی است



### راهنمای آنلاین

راهنمای آنلاین و گام به گام و ویدئوهای آموزشی



### بزرگنمایی / کوچکنمایی سریع

کنترلهای زوم در نوار وضعیت اجازه میدهد به سرعت منظر خط زمان را در برنامه ریزی پروژه تغییر داد



### Backstage

دسترسی سریع به ابزار ، الگوها و تنظیمات برنامه برای پراجکت با استفاده از نمای Backstage



### ذخیره فایل در شریپوینت

همکاری در فایل پراجکت با همکاران با ذخیره سازی فایل در شریپوینت ۲۰۱۰



### ایجاد پروژه ها با استفاده از لیست فعالیت های شریپوینت

پوشش قرارداد لیست فعالیت های شریپوینت ۲۰۱۰ در برنامه زمانبندی



### همسان سازی با شریپوینت

انتشار پروژه در لیست فعالیت های شریپوینت ۲۰۱۰ ، دریافت به روزرسانی فعالیتها از منابع و همسان سازی اتوماتیک هر دو نرم افزار

## Project Planning





### الگوهای پروژه

شروع برنامه ریزی با استفاده از الگوی بهترین تجارب که از قبل تهیه شده است و تخصیص منابع عمومی



### فیلدهای سفارشی

دریافت و استاندارد سازی متادیتاهای پروژه با استفاده از فیلدهای سفارشی

	2007	2003	
			<b>قابلیت کپی / درج پیشرفته</b> همکاری در توسعه برنامه زمانبندی با استفاده از کپی/درج جزئیات برنامه زمانبندی بین برنامه ها در سطوح سلسله مراتبی و حفظ قالب‌بندیها
			<b>زمانبندی خودکار</b> استفاده از مهندسی زمانبندی توانمند برای برنامه ریزی و پیگیری پروژه‌ها
			<b>زمانبندی تحت کنترل کاربر</b> کنترل منقطع برنامه زمانبندی با زمانهای فعالیت مشخص و تاریخ شروع/ پایان
			<b>خلاصه فعالیت از بالا به پایین</b> پشتیبانی از برنامه ریزی از بالا به پایین و موج غلطان برای دستیابی به تاریخ‌های مورد انتظار- سپس مقایسه اطلاعات خلاصه با جزئیات زمانبندی بالا به پایین
			<b>حایگاه متنی در فیلدهای پروژه</b> ورود یادداشت‌های متنی در فیلدهای تاریخ و زمان
			<b>فعالیت های فعال/غیرفعال</b> انجام آنالیز و تحلیل What-if و بازنگری اثرات در زمانبندی و منابع با استفاده از فعالیهای فعال/غیرفعال
			<b>چندین برگشت به عقب</b> انجام تحلیل What-if و فهمیدن اثرات تغییرات با برگشتن و دوباره کاربرد مجموعه عملیاتها ،شامل نماها ،اطلاعات و تغییرات تنظیمی
			<b>برنامه ریزی بودجه در سطوح بالا</b> تعریف کل بودجه پروژه یا برنامه برای تخصیص سرمایه‌ها و پیگیری هزینه‌ها، کار و تجهیزات در مقابل برنامه مبتنی بر زمان
			<b>مدیریت زمان‌های غیرکاری</b> دقیقا هنگامی که منابع برای کارهای پروژه بوسیله تخصیص مرخصیها ،استثنائات و دیگر جزئیات تقویم موجود هستند قابل انعکاس است
			<b>ویزارد تقویم</b> از ویزارد تقویم برای تعریف فرایند ایجاد تقویم برای فعالیتها و منابع برای پروژه استفاده میشود
			<b>گانت چارت ، تقویم و نماهای فعالیت</b> از نماهای متنوع برای مدیریت و بازنگری اثربخش اطلاعات پروژه استفاده میشود
			<b>نمای دیاگرام شبکه‌ای</b> فعالیت‌های گروه‌بندی شده و نشانگرهای گرافیکی نشان‌داده شده در نمای دیاگرام شبکه‌ای
			<b>نمای Timeline</b> کل پروژه یا تاریخ‌های خاص و فرجه‌ها را میتوان با استفاده از نمای خط زمان به صورت کامل و تصویری بازنگری کرد
			<b>DeadLines</b> تاریخ‌های اعتبار برای پیگیری و گزارش‌دهی را بدون ایجاد محدودیت‌برای فعالیتها تنظیم میکند

	2007	2003	
			<b>فرمول‌ها و نشانگرهای گرافیکی</b> ارتباط وضعیت و پیگیری متادیتاهای پروژه با تخصیص فرمول‌ها ،چیدن لیست‌ها و نشانگرهای گرافیکی برای فیلدهای سفارشی
			<b>گروه‌بندی و مرتب‌سازی اطلاعات پروژه</b> ترکیب و سازماندهی اطلاعات پروژه از راه‌های مختلف با استفاده از گروه‌بندی و مرتب‌سازی پیش‌فرض و سفارشی
			<b>فیلترکردن</b> فیلترکردن سریع اطلاعات برای هر سرستون با تنظیمات فیلترسازی سفارشی و پیش فرض
			<b>تکمیل خودکار</b> ورود جزئیات پروژه شبیه اکسل به آسانی با استفاده از پنجره فرعی تکمیل خودکار که قبلاً استفاده شده است
			<b>افزافه کردن ستون‌ها به صورت پویا</b> افزافه کردن ستون‌ها به وسیله ورود اطلاعات در سلول‌ها بدون اینکه اول نوع اطلاعات انتخاب شود
			<b>پوشاندن متن</b> ارتفاع ردیف به صورت اتوماتیک برای نمایش اطلاعات سلول تنظیم میشود
			<b>تغییر رنگ پس زمینه سلول</b> تغییر رنگ پس زمینه تاریخ،هزینه و فعالیتها با تغییر رنگ پس زمینه با انتخاب سلول‌ها در جدول در نما
			<b>گسترش رنگ‌بندیهای مختلف و قالب‌بندی</b> از رنگ‌بندیها و قالب‌بندی گرافیکی قوی نرم افزار برای تاکید جزئیات مهم و جزئیات زمانبندی پروژه‌های شخصی استفاده کنید
			<b>جمع‌آوری خط مبنا</b> کنترل اینکه چگونه اطلاعات خط مبنا برای فعالیتهای اصلی برای پیگیری به روز رسانی پروژه استفاده میشود
			<b>پروژه‌های اصلی</b> ایجاد برنامه‌ها با بیش از یک زیر پروژه برای مدیریت سطوح برنامه ، پیگیری و گزارش‌دهی
			<b>مسیر بحرانی در پروژه</b> محاسبه مسیر بحرانی پروژه برای تمام پروژه‌ها در یک پروژه اصلی برای تعیین تمام مسیر بحرانی برای برنامه
			<b>انتشار پروژه در پراجکت سرور</b> با پراجکت سرور ۲۰۱۰ کنترل تمام انواع کارها ، بهبود پروژه انتخاب و هم تراز استراتژیک ،افزایش بهکارگیری منابع و تجسم عملکرد از طریق داشبوردهای توانمند قابل انجام خواهد بود

## Resource Planning and Management

	2007	2003	
			<b>منابع کاری ، عمومی و تجهیزاتی</b> تعریف و تخصیص منابع کاری ، منابع عمومی و منابع مصرفی مانند تخته و بتن
			<b>منابع هزینه‌ای</b> پشتیبانی سیستم ادغام حسابداری و تعریف چندین هزینه ثابت وابسته به زمان در هر فعالیت
			<b>منابع تیمی</b> وابستگی منابع سازمانی با تیم برای نمایش تخصیص تیم ، تخصیص کار و وضعیت و اجازه به منابع در تیم برای تخصیص خودشان به فعالیت‌های تیم
			<b>برنامه‌ریز منابع</b> استفاده از کشیدن و رهاکردن منابع در نمای واکنشی برای ساده‌سازی سناریوهای پیچیده منابع
			<b>نماهای منابع و استفاده از آنها</b> استفاده از نماهای متنوع برای تغییر اطلاعات منابع و بررسی کار و جزئیات تخصیص
			<b>تسطیح منابع</b> تشخیص سناریوهای درست بار اضافی منابع با استفاده از تکنیک‌های تسطیح منابع
			<b>جانشینی منابع</b> استفاده آسان از منابع با صلاحیت جهت جانشینی برای منابع کمیاب و غیرقابل دسترس

## Project Tracking, Analysis and Reporting

			<b>تغییر پس زمینه</b> نمایش تغییرات پروژه به آسانی و همه قسمت‌های زمانبندی بر تغییرات با تغییر پس زمینه تاثیر میگذارد
			<b>بازرس فعالیت</b> تشخیص فعالیت‌های درگیر و انجام عمل اصلاحی مانند تسطیح منابع مازاد بر اساس فعالیت به فعالیت
			<b>مقایسه نسخه‌های پروژه</b> بارنگری تفاوتها و مقایسه جزئیات زمانبندی بین نسخه‌های مختلف
			<b>زمانبندی مجدد کارهای ناتمام</b> زمانبندی کارهای ناتمام فعالیتها به وسیله انتخاب تاریخ زمانبندی مجدد تا ادامه محدودیت‌ها
			<b>هشدارهای زمانبندیشده</b> نمایش هشدارها برای زمانبندی بالقوه و انتخاب انجام عمل درست
			<b>نمای Timeline</b> ارتباط Milestone های پروژه و جزئیات مهم با استفاده از قالب‌بندی درست و جلوه‌های تصویری در نمای Timeline

## Project Tracking, Analysis and Reporting

Project Standard  
2010/Project

2007

2003



**به روزرسانی پیشرفت فعالیت**  
استفاده از روشهای متنوع پیگیری مانند درصد تکمیل و کار واقعی جهت دریافت وضعیت



**گزارشات استاندارد**  
گزارشات فعالیتهای پروژه، وضعیت، هزینه و ارزش کسب شده با استفاده از گزارشات چکیده، لیستها



**گزارشات تصویری**  
برخورداری از منافع استفاده از گزارشات محوری که از الگوهای اکسل و Visio استفاده میکند



**OLAP Cube**  
ایجاد گزارشات توانمند و اطلاعات پروژه به صورت کارا بوسیله صادرکردن اطلاعات پروژه به دیتابیس اکسس و OLAP Cube



خروجی PDF/XPS  
جزئیات برنامه پروژه را با دیگران به وسیله ذخیره کردن فایل با فرمت pdf و xps توزیع و تسهیم کنید

## Project Collaboration



**کپی/درج پیشرفته**  
اطلاعات پروژه را با استفاده از کپی و درج بین نرم افزارهای دیگر در حالتی که فرمت و سطوح خروجی حفظ می شود



**همسان سازی با شریونیت**  
انتشار برنامه زمانبندی پروژه در لیست فعالیتهای شریونیت ۲۰۱۰، دریافت به روز رسانی فعالیتها از منابع و همسان سازی خودکار هر دو نرم افزار



**ذخیره فایل در شریونیت**  
کار تیمی با فایل پراجکت با همکاران با ذخیره سازی فایل در شریونیت ۲۰۱۰



**انتشار پروژه در پراجکت سرور**  
با پراجکت سرور ۲۰۱۰ کنترل تمام انواع کارها، بهبود پروژه انتخاب و هم ترازی استراتژیک، افزایش بکارگیری منابع و تجسم عملکرد از طریق داشبوردهای توانمند قابل انجام خواهد بود

محصول EDETA 3 - نرم افزار فارسی ساز Microsoft Project شرکت ادسافت از امکانات فارسی و تاریخ شمسی در Microsoft Project 2010 پشتیبانی می کند.

اطلاعات تماس:  
تلفن: ۰۲-۸۸۵۴۵۴۲۰  
وب: www.edsoft.ir